## Risiken

Index	Riskio	Ursache	Eintrittsklasse	Schadensklasse	Gegenmaßnahme	Stakeholder
0	Kurzzeitiger Ausfall Projektmitarbeiter	Krankheit	4(<10%)	2(>10€)	Umverteilung Aufgabenlast	Projektteam
1	Dauerhafter Ausfall Projektmitarbeiter	Kündigung	3(<5%)	4(>100€)	Umverteilung Aufgabenlast, Projektumfang kürzen	Auftraggeber, Projektteam
2	Fehleinschätzung des Entwicklungsaufwar	Unerfahrenheit des Projektteams nds	4(<10%)	3(>50€)	Enge Kommunikation Entwickler und Projektleitung, Projektumfang kürzen	Auftraggeber, Projektteam
3	Terminkonflikte	Aufwand für Klausuren, projektexterne Präsentationen	5(>20%)	2(>10€)	Alternativtermine finden, Hybride Meetings, Umverteilung Aufgabenlast, Projektumfang kürzen	Auftraggeber, Projektteam
4	Motivationsproblem	eStress, Überlastung, fehlende Anerkennung	3(<5%)	3(>50€)	Kommunikation mit Team und Gespräch mit Projektleitung, Umverteilung Aufgabenlast	Projektteam
5	Budgetüberschreitur	gFehleinschätzung der Hostingkosten und/oder -dauer	2(<1%)	4(>100€)	Wechsel der Hostingproviders, Verzicht auf Hosting und Erstellung von Anleitung für Localhost	Projektteam

## <u>Erklärung</u>

Für die Risiken die mit das Entwicklungsprojekt BigMap betreffen lassen sich schwer verlagern, können aber vermieden werden. Um Terminkonflikte zu vermeiden ist beispielsweise rechtzeitige Ankündigung ausschlaggebend. Zudem kann durch den Einsatz von Meeting software wie MS Teams Flexibilität bzgl. des Standorts geschaffen werden um bei kurzfristigen Absagen Teammitglieder trotzdem einbinden zu können.

Eine Verlagerungsmöglichkeit besteht ggf. bei einer Budgetüberschreitung die durch das Hosting verursacht wird. Vorab kann durch das Team entprechende Dokumentation erstellt werden, mit der dem Auftraggeber die Verwendung einer lokalen Kopie der Webanwendung ermöglicht wird.

## <u>Risikomatrix</u>

